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Resumen Presupuestario a Febrero 2024 

 

 

• El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el 

tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”. 

• El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 

2023. 

• En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, 

con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP). 

El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de 

Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023. 

• Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual 

se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID. 

• En mayo 2023, se valida por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, 

monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto de USD 5.174.795,49. 

• Durante el mes de enero, en el marco de las Directrices y Lineamientos de Proforma 2024 emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se postuló el monto 

requerido para el presente ejercicio fiscal, con el cual se cubren las certificaciones plurianuales atadas a obligaciones contraídas, así como los procesos programados para el 2024, rubro que ascendió a USD 

2.484.391,34. 

• En el mes de febrero de 2024, se asignó por parte de MEF, el código de organismo y correlativo al monto reflejado en Esigef de USD $ 520.039,16, a partir de lo cual se generaron las acciones de ejecución 

del presupuesto, como resultado de su ejecución en el mes de febrero se registra el 1,85% de devengamiento; mientras que en comparación del monto programado a devengar hasta febrero, se ejecutó el 100% 

de la programación. 

•  

 COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN – Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

Antecedentes relevantes: 

Componente
Programado a Febrero 

PAI 2024
Codificado Esigef Certificado Comprometido Devengado Pagado Disponible

% Ejecución 

Devengado vs. 

Programado PAI 

2024

C3.1 Diseñar e implementar el 

modelo de gestión de la PGE.
9.596,24 520.039,16 21.591,56 57.577,44 9.596,24 9.596,24 440.870,16 100,00%

C3.2 Fortalecer la Defensa legal 

del Estado.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

C3.3 Fortalecer la capacidad de 

control, consultoría y asesoría 

legal de la PGE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

C3.4 Fortalecer los centros de 

mediación de la PGE.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

C3.5 Diseñar e implementar la 

estrategia de comunicación de la 

PGE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL PROFIP 9.596,24 520.039,16 21.591,56 57.577,44 9.596,24 9.596,24 440.870,16 100,00%
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 Proyecto PROFIP 

Estado de los procesos contractuales a febrero 2024: 

Componente 1: 

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y 

acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo 

Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 01 de 

septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 la empresa consultora 

entregó el Producto 0, que fue aprobado por el Administrador de Contrato y la Comisión Técnica de 

Recepción con fecha 29 de septiembre 2023. En el mes de noviembre se gestionó el pago del Producto 

0 en el sistema Esigef, el cual fue pagado por MEF en diciembre 2023. El Producto Nro. 1 se entregará  

por parte de la firma consultora KRUGERCORPORATION S.A.S. en el mes de mayo de 2024 / 

PROCESO EN EJECUCIÓN. 

 

2. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), con fecha 06 de octubre de 2023 

BID emitió la NO Objeción de los TDRs de los seis Especialistas TICs que apoyarán la implementación 

del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con fecha 31 de octubre de 2023, se contó con el 

aval y certificación presupuestaria plurianual para que la DNTI. Con fecha 01 de noviembre de 2023 se 

dio inicio al proceso mediante invitación abierta hasta el 10 de noviembre de 2023. Durante el mes de 

diciembre 2023 y enero - febrero 2024, el proceso de evaluación de las mismas continúa en ejecución, 

a excepción de los procesos de Contratación de los Especialistas de Desarrollo y Especialista de Base 

de Datos, que se declararon  desiertos al no contar con profesionales interesados en participar. / FASE 

PRECONTRACTUAL.  

 

3. Proceso de “Servicios de capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del 

cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados 

estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, con fecha 31 de octubre de 2023 se contó con 

el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la Coordinación Institucional solicite el inicio 

de proceso. Con fecha 16 de noviembre de 2023, inicio la fase de publicación del llamado a licitación 

con plazo para recibir ofertas hasta el 06 de diciembre de 2023. Se recibieron 5 ofertas y la Comisión de 

Calificación concluyó con la evaluación recomendando al Coordinador del EDG-PGE PROFIP se 

solicite al BID la no objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación. En el mes de enero se 

recibió la No Objeción de BID para la contratación. En el mes de febrero se inició la gestión para obtener 

certificación presupuestaria y adjudicar el contrato. / FASE PRECONTRACTUAL. 

 

4. Especialista de Adquisiciones y Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del 

EDG-PGE PROFIP, en enero se gestionó la asignación de recursos para el pago del producto 

correspondiente a la gestión del mes de diciembre 2023, sin embargo al finalizar el mes de enero, MEF 

no asignó organismo y correlativo, por lo que sus pagos se ejecutaron en febrero, una vez habilitado el 

presupuesto. / PROCESO EN EJECUCIÓN. 

 

5. Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP, su contrato finalizó por mutuo 

acuerdo con el producto entregado en diciembre 2023, correspondiente a la gestión de noviembre 2023, 

Componente 1: 

6. Especialista Financiero del EDG-PGE PROFIP, en el mes de enero y febrero se 

ajustaron documentos preparatorios, se deberá solicitar criterio favorable a MEF 

respecto a la escala salarial en la cual será contratado. / FASE PREPARATORIA 

Componente 2 y Componente 4:  

1. Existen procesos programados para su ejecución en el marco de estos 

componentes, sin embargo no pueden iniciar mientras no se apruebe el monto 

postulado en el proceso de Proforma 2024, puesto que los recursos actualmente 

asignados son insuficientes para financiarlos. 

Febrero 2024 

 COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN – Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 


